
Stand: 8.12.2010

Stand der Bahnhofsmodernisierungsmaßnahmen im Bereich des ZSPNV Süd

KBS Name
 Vorhaben in Bau oder 

komplett abgeschlossen (incl. 

Umfeldmaßnahmen)

Teilmaßnahmen umgesetzt konkrete (Teil-) Planung vorhanden

471 Mainz-Mombach

471 Budenheim Umfeld bewilligt

471 Uhlerborn

471 Heidesheim

471 Ingelheim 1

471 Gau Algesheim LUFV, P+R-Anlage derzeit in Bau

471 Bingen-Gaulsheim

471 Bingen Stadt 1
barrierefreier Ausbau des Bahnsteiges der Strecke Bingen - Alzey derzeit in Bau 

(Konjunkturprogramm)

471 Bingen Hbf 1

471 Trechtingshausen 1

471 Niederheimbach

471 Bacharach LUFV

660 Ludwigshafen-Oggersheim S-Bahn Rhein-Neckar

660 Frankenthal Süd (neu) S-Bahn Rhein-Neckar

660 Frankenthal Hbf. S-Bahn Rhein-Neckar

660 Bobenheim S-Bahn Rhein-Neckar

660 Worms Süd (neu) S-Bahn Rhein-Neckar

660 Worms Hbf 1 LUFV, "Bensheimer Bahnhof" und Bahnhofsvorplatz noch in Bau 

660 Osthofen S-Bahn Rhein-Neckar

660 Mettenheim 1 S-Bahn Rhein-Neckar

660 Alsheim S-Bahn Rhein-Neckar

660 Guntersblum 1 S-Bahn Rhein-Neckar

660 Dienheim (neu) S-Bahn Rhein-Neckar

660 Oppenheim 1 LUFV

660 Nierstein S-Bahn Rhein-Neckar

660 Nackenheim 1 S-Bahn Rhein-Neckar

660 Bodenheim 1 S-Bahn Rhein-Neckar

660 Mainz-Laubenheim S-Bahn Rhein-Neckar

660 Mainz Römisches Theater S-Bahn Rhein-Neckar

660 Mainz Hbf 1

661 Alzey 1

661 Albig 1

661 Armsheim 1 Umfeld (P+R und B+R) derzeit in Bau

661 Wörrstadt 1 Realisierung Kreuzungsbahnhof bis 12/2014

661 Saulheim 1

661 Nieder Olm 1

661 Klein-Winternheim - Ober Olm 1

661 Mainz-Marienborn 1 bleibt vsl. dauerhaft ein Bahnsteig

661 Mainz Gonsenheim

661 Mainz Waggonfabrik 1 Konjunkturprogramm (Fertigstellung 3/2011)

661.1 Alzey-West 1

661.1 Wahlheim 1

661.1 Freimersheim 1

661.1 Kirchheimbolanden 1

662 Welgesheim-Zotzenheim 

662 Sprendlingen 1 Hausbahnsteig in Bau

662 Gau Bickelheim

662 Wallertheim 1

662 Alzey-Süd 1

662 Eppelsheim 1

662 Gundersheim 1

662 Flörsheim-Dalsheim 1

662 Monsheim 1

662 Worms-West (neu) Realisierung ab 12/2014

662 Worms-Pfeddersheim 1

666 Eiswoog 1

666 Ramsen 1 Umfeld fehlt noch

666 Eisenberg 1 Umfeld fehlt noch, demnächst Förderantrag

666 Ebertsheim 1

666 Mertesheim 1

666 Asselheim 1

666 Grünstadt Nord 1

666 Grünstadt  1

666 Kirchheim (Weinstr.) 1 neuer Kreuzungsbahnhof im Rahmen RP-Takt 2015

666 Herxheim am Berg 1

666 Freinsheim 1

666 Weisenheim (Sand) 1

666 Lambsheim 1

666 Flomersheim Realisierung 2011



KBS Name
 Vorhaben in Bau oder 

komplett abgeschlossen (incl. 

Umfeldmaßnahmen)

Teilmaßnahmen umgesetzt konkrete (Teil-) Planung vorhanden

667 Hohen-Sülzen 1

667 Bockenheim-Kindenheim 1

667 Albsheim 1

667 Erpolzheim 1

667 Bad Dürkheim-Trift 1

667 Bad Dürkheim 1

667 Wachenheim (Pfalz) 1

667 Deidesheim 1

667 Neustadt-Mussbach 1

670 Bruchmühlbach-Miesau 1

670 Hauptstuhl 1

670 Landstuhl 1

670 Kindsbach 1

670 Einsiedlerhof 1

670 Vogelweh 1 Provisorium, endgültiger Ausbau 2015 im Rahmen POS

670 Kennelgarten 1

670 Kaiserslautern Hbf 1

670 Hochspeyer 1

670 Frankenstein 1

670 Weidenthal 1

670 Neidenfels 1

670 Lambrecht 1

670 Neustadt Hbf 1

670 Neustadt-Böbig 1

670 Hassloch 1

670 Böhl-Iggelheim 1

670 Schifferstadt 1

670 Limburgerhof 1

670 Ludwigshafen-Rheingönheim 1

670 Ludwigshafen-Mundenheim 1

670 Ludwigshafen-Stadtmitte 1

670 Ludwigshafen Hbf

671 Kusel 1

671 Rammelsbach 1

671 Altenglan 1

671 Theisbergstegen 1

671 Eisenbach-Matzenbach Lph 1-2 vergeben

671 Rehweiler 1

671 Glan-Münchweiler 1

671 Niedermohr Lph 1-2 vergeben

671 Obermohr Lph 1-2 vergeben

671 Steinwenden Lph 1-2 vergeben

671 Ramstein-Miesenbach 1

671 Ramstein 1

672 Pirmasens Hbf 1

672 Pirmasens Nord LUVF, Realisierung vsl. in 2014

672 Waldfischbach

672 Steinalben Realisierung 2011

672 Schopp Lph 1-2 vergeben

672 Kaiserslautern-Hohenecken (neu) Realisierung 2011/2012

672 Kaiserslautern Galgenschanze 1

672 Enkenbach 1 Umfeld fehlt noch

672 Münchweiler/Alsenz 1

672 Winnweiler 1

672 Imsweiler 1

672 Rockenhausen 1

672 Alsenz 1 Realisierung 2011

672 Hochstätten (Pfalz)

672 Altenbamberg Herstellung eines Außenbahnsteiges, abhängig von BÜ-Auflassung

672 Bretzenheim Konjunkturprogramm, Realisierung 2011

672 Langenlonsheim

672 Laubenheim LUVF, Realisierung vsl. 2011

672 Münster-Sarmsheim LUVF, Realisierung vsl. 2011

673 Lauterecken-Grumbach 1 Lph 1-2 vergeben für Bahnsteig 2

673 Lohnweiler Lph 1-2 vergeben

673 Heinzenhausen 1

673 Reckweilerhof Lph 1-2 vergeben

673 Wolfstein 1

673 Rossbach Lph 1-2 vergeben

673 Kaulbach-Kreimbach 1

673 Olsbrücken 1

673 Untersulzbach Lph 1-2 vergeben

673 Hirschhorn Lph 1-2 vergeben

673 Katzweiler 1
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komplett abgeschlossen (incl. 

Umfeldmaßnahmen)
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673 Lampertsmühle-Otterbach 1

673 Kaiserslautern-West 1

673 Kaiserslautern-Pfaffwerk

674 Zweibrücken Hbf. 1

674 Zweibrücken-Rosengarten (neu) Realisierung 2011

674 Contwig 1

674 Conwig-Stambach 1

674 Dellfeld 1 Modernisierung Hausbahnsteig fehlt noch

674 Dellfeld Ort

674 Rieschweiler 1

674 Höhmühlbach 1

674 Thaleischweiler-Fröschen

675 Rodalben 1 Konjunkturprogramm, Realisierung 2011

675 Rodalben Neuhof (neu) Realisierung vsl. 2012

675 Münchweiler (Rodalben) 1

675 Hinterweidenthal Bf. 

675 Hauenstein

675 Hauenstein-Mitte 1

675 Wilgartswiesen 1

675 Annweiler-Sarnstall (neu) Realisierung 2011

675 Rinnthal 1

675 Annweiler-West (neu) Realisierung 2011

675 Annweiler

675 Albersweiler 1

675 Siebeldingen-Birkweiler 1

675 Godramstein

675 Landau-Kreisverwaltung (neu)

675 Landau-Krankenhaus Realisierung mit Landesgartenschau 2014

675 Landau Krankenhaus (neu)

676 Neustadt Süd (neu) Realisierung 2011

676 Maikammer-Kirrweiler 1

676 Edenkoben 1

676 Edesheim Ziel Realisierung bis 2015

676 Knöringen-Essingen Ziel Realisierung bis 2015

676 Landau Hbf. 1

676 Insheim Ziel Realisierung bis 2015

676 Rohrbach Ziel Realisierung bis 2015

676 Steinweiler 1

676 Winden 1

676 Kandel Nord-West (neu) Realisierung vsl. bis 2015 (abhängig von neuem Baugebiet)

676 Kandel 1 Realsierung 2011

676 Wörth-Mozartstraße 1

676 Wörth LUFV 

677 Schifferstadt Süd 1

677 Speyer Nord/West 1

677 Speyer Hbf. 1

677 Speyer Süd (neu) S-Bahn Rhein-Neckar

677 Berghausen 1

677 Heiligenstein 1

677 Lingenfeld 1

677 Germersheim 1

677 Germersheim Mitte 1

677 Germersheim Süd/Nolte 1

677 Sondernheim 1

677 Bellheim Am Mühlbuckel 1

677 Bellheim Bahnhof 1

677 Rülzheim Bahnhof 1

677 Rülzheim Süd Freizeitzentrum 1

677 Rheinzabern Bahnhof 1

677 Rheinzabern Rappengasse 1

677 Rheinzabern Alte Römerstraße 1

677 Jockgrim Bahnhof 1

677 Wörth Nord (neu) Realisierung durch AVG

677.1 Wörth-Im Rüsten 1

677.1 Hagenbach 1

677.1 Neuburg 1

677.1 Berg 1

678 Barbelroth 1

678 Kapellen-Drusweiler 1

678 Bad Bergzabern 1
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679 Schaidt 1

679 Steinfeld 1

679 Kapsweyer 1

679 Schweighofen 1

680 Ockenheim 1

680 Gensingen-Horrweiler LUFV

680 Bad Kreuznach LUFV, Realisierung 2011

680 Bad Münster am Stein 

680 Norheim 

680 Staudernheim 1 Konjunkturprogramm 

680 Bad Sobernheim 1

680 Monzingen 1

680 Martinstein 1 Ausbau Bahnsteig in Richtung Saarbrücken fehlt noch

680 Hochstetten (Nahe)

680 Kirn 1 barrierefreier Ausbau fehlt noch

680 Kirnsulzbach

680 Fischbach-Weierbach 1

680 Idar Oberstein 1

680 Kronweiler

680 Nohen 1

680 Heimbach (Nahe)

680 Hoppstädten (Nahe)

680 Neubrücke (Nahe) 1

645 Mainz Nord

653 Worms Brücke 

704 Germersheim Mitte (neu) 1

141 19


