\ \ [ [ Stand:08.12.2014

Stand der BahnhofsmodernisierungsmaBnahmen im Bereich des ZSPNV Siid

Vorhaben in Bau oder

KBS Name komplett abgeschlossen konkrete (Teil-) Planung vorhanden
(incl. UmfeldmaBnahmen)

471_|Mai

an

47

=

Uhlerborn

Heidesheim LUFV 2018

471 Ingelheim 1

471 Gau Algesheim 1

Bingen-Gaulsheim

barrierefreier Ausbau des Bahnsteiges der Strecke Bingen - Alzey fertiggestellt
(Konjunkturprogramm)

471 Trechtingshausen 1

Niederheimbach

471 Bacharach 1

660 Ludwigshafen-Oggersheim

660 Frankenthal Siid (neu)

660 Frankenthal Hbf.

660 Bobenheim

660 Worms Hbf

660 Osthofen

660 Mettenheim

| 660 [Aisheim | Baubeginn 2015

660 Guntersblum

660 Dienheim (neu)

660 Oppenheim

660 Nierstein

660 Nackenheim

660 Bodenheim

660 Mainz-Laubenheim

660 Mainz Romisches Theater

660 Mainz Hbf

661 Alzey

661 Albig

661 Armsheim

661 Worrstadt neuer Kreuzungsbahnhof im Rahmen RP-Takt 2015

661 Saulheim

661 Nieder Olm

661 Klein-Winternheim - Ober Olm

661 Mainz-Marienborn

m Mainz Gonsenheim

661 Mainz Waggonfabrik 1

Alzey-West

Wahlheim

Freimersheim

Kirchheimbolanden

Baubeginn 2015

ickelheim

662 Wallertheim

662 Alzey-Sid

662 Eppelsheim

662 Gundersheim

662 Florsheim-Dalsheim

662 Monsheim

662 Worms-Pfeddersheim

666 Eiswoog

666 Ramsen

666 Eisenberg

666 Ebertsheim

666 Mertesheim

666 Asselheim

666 Griinstadt Nord

666 Grinstadt

1 neuer Kreuzungsbahnhof im Rahmen RP-Takt 2015, Realisierung bis 12/2016

666 Herxheim am Berg

666 Freinsheim

666 Weisenheim (Sand)

666 Lambsheim

666 Flomersheim

667 Hohen-Siilzen

667 Bockenheim-Kindenheim

667 Albsheim

667 Erpolzheim

667 Bad Diirkheim-Trift

667 Bad Diirkheim

667 Wachenheim (Pfalz)

667 Deidesheim

Neustadt-Mussbach

Bruchmiihlbach-Miesau

670 Hauptstuhl

670 Landstuhl

670 Kindsbach

670 Einsiedlerhof

1 Provisorium, endgdiltiger Ausbau 2016 im Rahmen POS




KBS Name

670 Kennelgarten

670 Kaiserslautern Hbf
670 Hochspeyer

670 Frankenstein

670 Weidenthal

670 Neidenfels

670 Lambrecht

670 Neustadt-Bobig
670 Hassloch

670 Bohl-lggelheim
670 Schifferstadt
670 Limburgerhof

670 Ludwigshafen-Rheingonheim
670 Ludwigshafen-Mundenheim
670 Ludwigshafen-Stadtmitte
670 |Ludwigshafen Hbf

konkrete (Teil-) Planung vorhanden

Umfeld fehlt noch

671 Kusel

671 Rammelsbach
671 Altenglan

671 Theisbergstegen

Matzenbach

671 Rehweiler

derzeit Lph 3-4 nach HOAI

671 Glan-Miinchweiler

Niedermohr

derzeit Lph 3-4 nach HOAI

671 |Obermohr

derzeit Lph 3-4 nach HOAI

671 |Steinwenden

derzeit Lph 3-4 nach HOAI

671 Ramstein-Miesenbach

Ramstein

672 Pirmasens Hbf

Pirmasens Nord LUVF 2016
672 |Waldfischbach
672 [Steinalben Baubeginn 2015
672 [Schopp Lph 1-2 abgeschlossen

Kaiserslautern-Hohenecken (neu)

Baubeginn 2015

672 Kaiserslautern Galgenschanze

Umfeld + Steg fehlt noch, Realisierung 2015 mit UmgehungsstraBe

672 Miinchweiler/Alsenz

672 Winnweiler

672 Imsweiler

672 Rockenhausen

672 Alsenz

672 [Hochstatten (Pfalz)

Baubeginn Hausbahnsteig 2015/2016

672 |Altenbamberg

Realisierung beide Bahnsteige 2015/2016

672 Bretzenheim

Langenlonsheim

672 Laubenheim

672 Miinster-Sarmsheim

Lph 1-2 abgeschlossen (fiir Bahnsteig 2)

Lph 1-2 abgeschlossen

673 Heinzenhausen

Reckweilerhof

Lph 1-2 abgeschlossen

673 Wolfstein

Lph 1-2 abgeschlossen

673 Kaulbach-Kreimbach

673 Olsbriicken

673 |Untersulzbach

derzeit Lph 3-4 nach HOAI

673 |Hirschhorn

derzeit Lph 3-4 nach HOAI

673 Katzweiler

673 Lampertsmiihle-Otterbach

673 Kaiserslautern-West

673 [Kaiserslautern-Pfaffwerk

674 Zweibriicken Hbf.

Zweibriicken-Rosengarten (neu)

674 Contwig

674 Conwig-Stambach

Modernisierung Hausbahnsteig fehlt noch

Dellfeld Ort

674 Rieschweiler

674 Hohmiihlbach

674 |Thaleischweiler-Froschen

Realisierung 2015/2016

675 Rodalben

Rodalben Neuhof (neu)

675 Miinchweiler (Rodalben)

675 [Hinterweidenthal Bf.

675 |Hauenstein

675 Hauenstein-Mitte

675 Wilgartswiesen

675 Rinnthal

675 Annweiler-Sarnstall

675 Jannweiler |

LUFV 2015

675 Albersweiler

675 Siebeldingen-Birkweiler

675 |Godramstein

675 [Landau-West
675 Landau Sid




KBS Name omplett abge osse konkrete (Teil-) Planung vorhanden

676 Neustadt Siid 1

676 Maikammer-Kirrweiler 1

676 Edenkoben 1

676 [Edesheim

676 |Kndringen-Essingen

676 Landau Hbf. 1
676 i

676 [Rohrbach

676 Steinweiler

676 Winden

676 Kandel

676 Worth-MozartstraBe

676 Worth

677 Schifferstadt Siid 1

677 Speyer Nord/West 1

677 Speyer Hbf. 1

peyer Siid (neu) S-Bahn Rhein-Neckar, vsl. 2017 Baubeginn

677 Berghausen

677 Heiligenstein

677 Lingenfeld

677 Germersheim

677 Germersheim Mitte

677 Germersheim Siid/Nolte

677 Sondernheim

677 Bellheim Am Miihlbuckel

677 Bellheim Bahnhof

677 Riilzheim Bahnhof

677 Riilzheim Sid Freizeitzentrum

677 Rheinzabern Bahnhof

677 Rheinzabern Rappengasse

677 Rheinzabern Alte RomerstraBe

677 Jockgrim Bahnhof

677 Worth ZiigelstraBe

677.1 Worth-Im Riisten

677.1 Hagenbach

677.1 Neuburg

677.1 Berg

678 Barbelroth 1

678 Kapellen-Drusweiler 1

678 Bad Bergzabern 1

679 Schaidt

679 Steinfeld

679 Kapsweyer

679 Schweighofen

680 Ockenheim 1

Gensingen-Horrweiler LUFV 2015

680 Bad Kreuznach 1

680 [Bad Miinster am Stein

680 [Norheim Barrierefreier Ausbau des Bahnsteiges in Fahrtrichtung Bad Kreuznach in 2015
680 Staudernheim 1
680 Bad Sobernheim 1
680 Monzingen 1
1 Ausbau Bahnsteig in Richtung Saarbriicken fehlt noch
Provisorium 2014, Baubeginn endgiltiger Bahnsteige 2017
1 barrierefreier Ausbau fehlt noch

M Barrierefreier Ausbau des Bahnsteiges in Fahrtrichtung Idar Oberstein in 2015

680 Fischbach-Weierbach 1

680 Idar Oberstein 1

N

680 Nohen 1

680 |t (Nahe)

680 |Hoppstadten (Nahe)
680 eub e ahe 1

680 eimbach O 1 Inbetriebnahme 12/2014
680 R berg 1 Inbetriebnahme 12/2014
680.1 Ba olde 1 Inbetriebnahme 12/2014

645 [Mainz Nord

653 |Worms Briicke Auflassung 12/2014

172 11




